

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента труда и социальной защиты

Настоящая администрация города Евпатории

Федоренко А.В.

«21» 09 20 20 г.

План адаптации для МГН объекта

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Новоозерновская средняя школа

города Евпатории Республики Крым»

297491, Республика Крым, г. Евпатория, шт. Новоозерное, ул. Героев Десантников, 14

на период 2021 – 2025 гг.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Новоозерновская средняя школа  
города Евпатории Республики Крым

Полисан Т.А.

«20» 09 20 20 г.

№№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	Вид работы	Этап работы	Необходимое Финансирование (руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
1.1.	Организовать систему экстренного оповещения об опасности, АПС	все	Орг. ГР	1		2021	МБОУ «Новоозерновская средняя школа», Директор
1.2.	Оказание ситуационной помощи инвалидам при посещении объекта в преодолении существующих барьеров	все	Орг	1		постоянно	МБОУ «Новоозерновская средняя школа», зам.директора по УВР
1.3	Проведение инструктирования/обучения сотрудников организации по вопросам оказания ситуационной помощи	все	Орг	1		постоянно	МБОУ «Новоозерновская средняя школа», зам.директора по безопасности
1.4	Разработка и согласование технического задания на	все	Орг	1		2024	МБОУ «Новоозерновская средняя школа»,

	проектирование с учетом требований предъявляемых к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры								Директор
1.5	Разработка проектно-сметной документации здание МБОУ «НСШ» на монтаж маломобильным группам населения (доступная среда) и прохождения государственной экспертизы	все			1	350000	2024	Проектная организация МБОУ «Новоозерновская средняя школа»	
2.	<b>Приобретение технических средств адаптации:</b>								
2.1	Тактильная мнемосхема	€		ТСР	1	21000	2025	МБОУ «Новоозерновская средняя школа», Директор	
2.2	Информационные таблички, пластиковые, дублированные шрифтом Брайля	все			1	43200	2025	МБОУ «Новоозерновская средняя школа», Директор	
2.3	Система вызова персонала «Пульсар»	все		ТСР	1	31800	2025	МБОУ «Новоозерновская средняя школа», Директор	
2.4	Тактильные пиктограммы 150x150	все		ТСР	1	189000	2025	МБОУ «Новоозерновская средняя школа», Директор	
2.5	Световое табло в холле			ТСР	1	26300	2025	МБОУ «Новоозерновская средняя школа», Директор	
2.6	Индукционная петля	Г				30000	2025	МБОУ «Новоозерновская средняя школа», Директор	
2.7	Лестницеход для доступа к верхним этажам здания	к		ТСР		268000	2025	МБОУ «Новоозерновская средняя школа», Директор	
2.8	Лента контрастная (желтая, 0,05 м) для маркировки габаритов дверных проемов	€		ТСР		270	2025	МБОУ «Новоозерновская средняя школа», Директор	
3.	<b>Ремонтные работы:</b>								

3.1	Обустройство свободного перемещения по территории (ремонт покрытия, установка наземных направляющих и предупредительных тактильных указателей)	к.о.с	КР	1	цена будет определена согласно проектно-сметной документации п.1.4	2025	МБОУ «Новоозерновская средняя школа», Директор
3.2	<b>По входу в здание</b>						
3.2.1.	Установка безопасного пандуса при входе в школу (сетчатый)	все	Орг, ГР	1	100 000	2024	МБОУ «Новоозерновская средняя школа», Директор
3.2.2	Установка поручней на лестнице при входе	о.с	ТСР	2	цена будет определена согласно проектно-сметной документации п.1.4	2025 <i>бюджет</i>	МБОУ «Новоозерновская средняя школа», Директор
3.2.3	Переобустройство пандуса в соответствии с нормативом	о	КР	2	цена будет определена согласно проектно-сметной документации п.1.4	2025	МБОУ «Новоозерновская средняя школа», Директор
3.2.4	Установка нескользящего покрытия (пандуса, лестницы, входной площадки)	к	ТР	2	цена будет определена согласно проектно-сметной документации п.1.4	2025	МБОУ «Новоозерновская средняя школа», Директор
3.2.5	Маркировка тактильными наземными указателями начала и окончания лестничного марша и двери главного входа, тамбура	с	ТР	2	цена будет определена согласно проектно-сметной документации п.1.4	2025	МБОУ «Новоозерновская средняя школа», Директор
3.2.6	Установка доводчика на входной двери	все	ТР	2	цена будет определена согласно проектно-сметной документации п.1.4	2025 <i>бюджет</i>	МБОУ «Новоозерновская средняя школа», Директор
3.2.7	Понижение порога до 0,014м.			1	цена будет определена согласно проектно-сметной документации п.1.4	2025	МБОУ «Новоозерновская средняя школа», Директор

<b>3.3</b>	<b>По путям движения в здании</b>	с	ТР	2	цена будет определена согласно проектно-сметной документации п.1.4	2025	МБОУ «Новоозерновская средняя школа», Директор
<b>3.3.1</b>	Маркировка путей движения внутри здания предупредительными тактильными напольными указателями						
<b>3.3.2</b>	Установка опорных поручней на путях движения и вторых поручней на лестнице	все	ТР	1	цена будет определена согласно проектно-сметной документации п.1.4	2025	МБОУ «Новоозерновская средняя школа», Директор
<b>3.3.3</b>	Размещение информационных материалов (мнемоехем, комплексных табличек, информационных пиктограмм)	все	Орг, ТР	2	силами технического персонала	2025	МБОУ «Новоозерновская средняя школа», Директор
<b>3.3.4</b>	Маркировка габаритов дверных проемов контрастной цветовой полосой	с	Орг, ТР	2	силами технического персонала	2025	МБОУ «Новоозерновская средняя школа», Директор
<b>3.4</b>	<b>По зоне оказания услуг</b>						
	Выделить и обустроить места для инвалидов	К, с, г	Орг, ТСП	1	силами технического персонала	2025	МБОУ «Новоозерновская средняя школа», Директор
<b>3.5</b>	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>						
<b>3.5.1</b>	Установка опорных поручней держателей для ТСП	к, о	ТР	2	цена будет определена согласно проектно-сметной документации п.1.4	2025	МБОУ «Новоозерновская средняя школа»
<b>3.5.2</b>	Обустройство санитарно-гигиенических помещений	к, о, с	ТСП	1	цена будет определена согласно проектно-сметной документации п.1.4	2025	МБОУ «Новоозерновская средняя школа»
<b>3.6</b>	<b>По системе информации</b>						
<b>3.6.1</b>	Организовать систему экстренного оповещения об опасности	все	ТР, Орг	1		2021	МБОУ «Новоозерновская средняя школа»

3.6.2	Доски/стенды размещения информации	все	1	цена бюджет определена согласно проектно-сметной документации п.1.4	2022	МБОУ «Новоозерновская средняя школа»
-------	------------------------------------	-----	---	---	------	--------------------------------------

	К	О	С	Г	У
Состояние доступности объекта для МГН					
- на начало планового периода	ВНД	ДЧ-И	ВНД	ДУ	ДУ
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
По завершении 2-го этапа адаптации**	ДЧ - И	ДП	ДЧ-И	ДЧ-И	ДП

\*- мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) - в текущем году

\*\* - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.

Исполнила: завхоз



А.А. Слепцова